



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 5/2022  
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού  
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 36/2022 Θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθμ. 508/29-03-2022 αίτησης της “Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, με θέμα: “Αίτηση για παράταση διάρκειας ισχύος της υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβασης”»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 4<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α'/03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 521/31-03-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος	5. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως
2. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών	6. Μακρή Άννα
3. Σεΐτη Πετρούλα	7. Κανιαρού Ειρήνη, η οποία προσήλθε μετά τη συζήτηση του 6 <sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως
4. Κάβουρας Δημήτριος	
ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Τσαμπαλάκης Νικήτας	2. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα	

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 217, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Την υπ' αριθμ. 40/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας”».
- 3) Την υπ' αριθμ. 41/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας” στην “Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, έναντι ποσού 17.999,80€ πλέον του Φ.Π.Α.».
- 4) Την υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, με την οποία η διάρκειά της ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
- 5) Την υπ' αριθμ. 508/29-03-2022 αίτηση της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για παράταση διάρκειας ισχύος της υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβασης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

*«Αγαπητοί,*

*Σε συνέχεια της με Αρ Πρωτ. 737/18-05-21 μεταξύ μας σύμβασης αναφέρεται στο άρθρο 4 ως ημερομηνία λήξης η 18/04/2022. Το μεγαλύτερο κρουαζιερικό γεγονός της χρονιάς η έκθεση/συνέδριο Seatrade Cruise Global, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 25-27/04/2022 στο Μαϊάμι ΗΠΑ. Το 2019 η ίδια έκθεση είχε πραγματοποιηθεί στις 8-11/04 ενώ το 2018 στις 5-8/03. Η πανδημία COVID και οι γενικότερες γεωπολιτικές αλλαγές στην κρουαζιέρα καθόρισαν τις ημερομηνίες για το 2022 μετά την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης.*

*Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μας μπορούμε να καλύψουμε τον προορισμό και ΑΤ Πάτμου χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση από πλευράς σας αλλά ζητούμε την τυπική παράταση της μεταξύ μας σύμβασης κατά 2,5 μήνες δηλαδή μέχρι 30/06/2022 ώστε να πραγματοποιηθεί και το ταξίδι μας στο νησί που λόγω προβλημάτων μετακίνησης COVID μέχρι πρόσφατα και συνεχιζόμενης κακοκαιρίας δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.*

*Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.*

*Φιλικά*

*Μπρας Γιάννης*

*CEO».*

- 6) Την υπ' αριθμ. 508/31-03-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών επί της ανωτέρω αίτησης, η οποία έχει ως εξής:

**«ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την υπ' αριθμ. 42/2021 Απόφαση του Προέδρου της Υπηρεσίας μας ανατέθηκε στην εταιρεία «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» η «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας». Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, υπεγράφη η υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβαση, συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών από την υπογραφή της. Επίσης, από την σύμβαση προβλεπόταν τμηματική προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση της πρώτης επιμέρους εργασίας, που αφορούσε στην υποστήριξη στην δημιουργία και εφαρμογή των απαραίτητων πρωτοκόλλων και σχεδίων για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας κατόπιν της πανδημίας του COVID-19, προς την οποία η ανάδοχος ήταν συνεπής. Για τις υπόλοιπες επιμέρους εργασίες δεν προβλέπονται τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες, αλλά στο άρθρο 2 της σύμβασης αναφέρεται ότι «ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης όλων των υπολοίπων εργασιών θα καθοριστεί κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της παρόχου, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν».
2. Από πλευράς της αναδόχου μέχρι σήμερα πέραν της πρώτης επιμέρους εργασίας, έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες με α/α 2 «Ανάλυση προορισμού με SWOT Analysis για την περίοδο 2021-2023» και 3 «Δημιουργία Port Evaluation Report για τα Nautical Department των εταιρειών κρουαζιέρας».
3. Με την εν θέματι αίτηση της αναδόχου ζητείται η παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά δύομισι (2,5) μήνες, λόγω:
  - i) Της πραγματοποίησης της μεγαλύτερης έκθεσης για την κρουαζιέρα σε παγκόσμιο επίπεδο «Seatrade Cruise Global 2022» κατά το χρονικό διάστημα 25-27 Απριλίου 2022 και
  - ii) Των προβλημάτων στις μετακινήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, που δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση επίσκεψης στελέχους της αναδόχου εταιρείας στην Πάτμο.

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Επί των αναφερομένων στην αίτηση της αναδόχου, η Επιτροπή μας επισημαίνει τα εξής:

- i) Κρίσιμης σημασίας είναι η υπ' αριθμ. 7 επιμέρους εργασία «Οργάνωση, υποστήριξη και επιτόπια εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. σε συναντήσεις με τις εταιρείες (B2B) και σε συνέδρια ή e-συνέδρια του εσωτερικού-εξωτερικού», βασικό παραδοτέο της οποίας είναι η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας μας στην μεγαλύτερη παγκοσμίως έκθεση για την κρουαζιέρα «Seatrade Cruise Global 2022» που θα λάβει χώρα στο Μαϊάμι των Η.Π.Α., κατά το χρονικό διάστημα 25-28 Απριλίου 2022 δηλαδή λίγες ημέρες μετά την λήξη της σύμβασης. Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η συγκεκριμένη έκθεση θα διεξαχθεί φέτος αργότερα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
- ii) Αναφορικά με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων επιμέρους εργασιών κρίνεται ότι απαιτείται να προηγηθεί η προσέλευση στελέχους της αναδόχου εταιρείας στην Πάτμο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σειρά συσκέψεων με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επιβάτες των

κρουαζιεροπλοίων και να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο λιμένα Σκάλας, προκειμένου να εξερευνηθούν τα κατάλληλα σημεία για την τοποθέτηση έξυπνων πληροφοριακών πινακίδων, να ληφθεί οπτικοακουστικό υλικό με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου διαφημιστικού υλικού κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α) Η αίτηση της αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη της σύμβασης,
- β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι μικρότερο του 50% της διάρκειας της σύμβασης,
- γ) Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των επιμέρους εργασιών οφείλεται σε αντικειμενικές περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου και
- δ) Μετά την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 καθίσταται δυσχερέστερη η πραγματοποίηση συσκέψεων λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου,

η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης μέχρι τις 30-06-2022. Επίσης, εισηγείται να οριστεί η 31-05-2022 ως τμηματική/ενδιάμεση προθεσμία για την ολοκλήρωση της υπ' αριθμ. 6 επιμέρους εργασίας που αφορά στην επίσκεψη στελέχους της αναδόχου στην Πάτμο και αναζήτηση συνεργασιών με τοπικούς φορείς, προκειμένου αυτή να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου».

7) Την υπ' αριθμ. 1248/2019 Απόφαση του Τμήματος VI (Γ' Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία: «Γ. Ο ν. 4412/2016 ορίζει στο άρθρο 217 ότι: “1. (...) 2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος”. Με την ως άνω διάταξη επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των μερών, καθόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτού, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ποσοστό έως και 50% κατ' ανώτατο όριο της συνολικής διάρκειάς της. Κατά την ως άνω έννοια, η δυνατότητα παράτασης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης δεν αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης, διότι δεν δύναται να ενεργοποιηθεί με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, αλλά προϋποθέτει τη συναίνεση των συμβαλλομένων μερών. **Ως εκ τούτου, η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει την πρόβλεψη αυτού στα συμβατικά τεύχη ούτε την προηγούμενη δημοσίευσή του, καθόσον παρέχεται ήδη με πλήρη ρύθμιση από το νόμο ως ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δε έχει ως συνεπακόλουθο την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο της τροποποιητικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016».**

8) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».*

Επί των παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της υπ' αριθμ. 508/29-03-2022 αίτησης της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» περί παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις υπ' αριθμ. 40/2021 και 41/2021 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», την υπ' αριθμ. 508/29-03-2022 αίτηση της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», την υπ' αριθμ. 508/31-03-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, την υπ' αριθμ. 1248/2019 Απόφαση του Τμήματος VI (Γ' Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 508/29-03-2022 αίτηση της «Five Senses Consulting and Development Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και

i) Χορηγεί παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 737/18-05-2021 σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας» μέχρι τις 30-06-2022.

ii) Ορίζει την 31-05-2022 ως τμηματική/ενδιάμεση προθεσμία για την ολοκλήρωση της υπ' αριθμ. 6 επιμέρους εργασίας που αφορά στην επίσκεψη στελέχους της αναδόχου στην Πάτμο και αναζήτηση συνεργασιών με τοπικούς φορείς, διότι:

α) Η αίτηση της αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη της σύμβασης,

β) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι μικρότερο του 50% της διάρκειας της σύμβασης,

γ) Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των επιμέρους εργασιών οφείλεται σε αντικειμενικές περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου,

δ) Μετά την 1η Ιουνίου 2022 καθίσταται δυσχερέστερη η πραγματοποίηση συσκέψεων στο νησί μας λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου και

ε) Υπάρχει σύμφωνη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Υπηρεσίας μας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2022.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα Μέλη

Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα  
Κάβουρας Δημήτριος – Μελιανός Νικόλαος  
Μακρή Άννα – Κανιαρού Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο  
Πάτμος, 13/04/2022

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία