



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 26 Φεβρουαρίου 2026
 Αριθμ. πρωτ.: 184

Ταχ. Δ/ση: Χώρα – Πάτμος
 Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
 Τηλέφωνο: 2247 3 60329
 e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 15

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κυκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' /07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α' /08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το άρθρο 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών».
5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α' /19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

6. Την ανάγκη προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, προς αντικατάσταση όμοιων που έχουν διαβρωθεί και δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν.

7. Την υπ' αριθμ. 101/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου».

8. Την υπ' αριθμ. 106/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.», έναντι ποσού 29.690,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».

9. Την υπ' αριθμ. 1730/24-10-2025 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.» για την ανωτέρω προμήθεια, με την οποία ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίστηκε σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

10. Την υπ' αριθμ. 11/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου».

11. Το από 18-02-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας παράδοσης συμβατικών υλικών», με το οποίο αιτείται την εκ νέου χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ανωτέρω ειδών έως το τέλος Μαρτίου 2026.

12. Την υπ' αριθμ. 171/25-02-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών επί του ανωτέρω αιτήματος, με την οποία προτείνεται η απόρριψή του.

Αποφασίζει

Χορηγεί στην «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.» παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τις 17-03-2026, διότι:

α) Η αίτηση της προμηθεύτριας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης,

β) Η μη χορήγηση παράτασης συνεπάγεται την έκπτωση της προμηθεύτριας, γεγονός που θα επιφέρει την μη αντικατάσταση υφιστάμενων οξειδωμένων κιγκλιδωμάτων πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου και

γ) Το συνολικό χρονικό διάστημα των παρατάσεων βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, ήτοι είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α.):

- Ανάδοχο εταιρεία
- Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου