



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 27 Απριλίου 2026

Αριθμ. πρωτ.: 735

Ταχ. Δ/ση: Χώρα – Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 38

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 801/05-05-2025 σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσιού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το άρθρο 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: *«Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών».*
5. Την υπ' αριθμ. 59/2000 Ευρωπαϊκή Οδηγία.
6. Το Π.Δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6Α'/21-01-2002), με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες».

7. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
8. Την ανάγκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για τη σχετική υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, καθώς και το γεγονός ότι δεν διαθέτει προσωπικό με εξειδίκευση στο αντικείμενο της πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης.
9. Την υπ' αριθμ. 39/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της διενέργειας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”, με απευθείας ανάθεση».
10. Την υπ' αριθμ. 43/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.” στην “Αγγελόπουλος Β. και Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 13.176,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
11. Την υπ' αριθμ. 801/05-05-2025 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Αγγελόπουλος Β. και Σία Ε.Ε.» για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, με την οποία ορίστηκε:
- Τμηματική προθεσμία ενός (1) έτους από την υπογραφή της για την πραγματοποίηση ορισμένων επιμέρους εργασιών [με α/α 1 - Επιτόπια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση (άσκηση), με α/α 2 - Επιθεώρηση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. σε κάθε νησί και με α/α 5 Αναθεώρηση του ισχύοντος Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης των λιμένων αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.]
 - Συνολική διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή της για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.
12. Το υπ' αριθμ. 50/16-03-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με θέμα: «Αίτημα παράτασης Συμβατικών Υποχρεώσεων κατά ένα (1) Μήνα της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 801 από 5/5/2025».
13. Την υπ' αριθμ. 318/27-04-2026 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, με την οποία εισηγείται την χορήγηση παράτασης τόσο της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν κατά το πρώτο έτος της σύμβασης, όσο και της συνολικής διάρκειάς της, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων στην ανάδοχο εταιρεία, διότι η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Χορηγεί παράταση τόσο της τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν κατά το πρώτο έτος της υπ' αριθμ. 801/05-05-2025 σύμβασης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Αγγελόπουλος Β. και Σία Ε.Ε.» για την «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.», όσο και της συνολικής διάρκειάς της, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, διότι:

- α) Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αλλά και πριν από τη λήξη της ενδιάμεσης/τμηματικής προθεσμίας.
- β) Οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου, που κατά κύριο λόγο αποτελούν την εθελοντική ομάδα αντιρρύπανσης στην Πάτμο, είναι απασχολημένοι μέχρι το τέλος Απριλίου εκάστου έτους με την προετοιμασία του νησιού ενόψει της έναρξης της τουριστικής και της αντιπυρικής περιόδου, εκτελώντας εργασίες καθαρισμών, αποψιλώσεων κλπ και δεν είναι δυνατόν να διατεθούν για την εκτέλεση άσκησης αντιρρύπανσης την συγκεκριμένη περίοδο.
- γ) Η αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- δ) Υπάρχει σχετική εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α.):

- **Ανάδοχο εταιρεία**
- **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ο Προεδρεύων

Μπενέτος Ματθαίου
Αντιπρόεδρος