



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτμος, 15 Ιουλίου 2026
Αριθμ. πρωτ.: 1316

Ταχ. Δ/ση: Χώρα –Πάτμος
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ
Τηλέφωνο: 2247 3 60307
e-mail: info@dilitap.gr

Απόφαση υπ' αριθμ. 86

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: “Συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου ”»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 109 και 615 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103Α'/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με θέμα: «Αρμοδιότητες δημάρχου και περιφερειάρχη» και «Αρμόδια όργανα για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» αντίστοιχα.
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
5. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την εν θέματι υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν διαθέτει καθόλου εργατοτεχνικό προσωπικό.
6. Την υπ' αριθμ. 47/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου”».

7. Την υπ' αριθμ. 54/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου” στον Καμίτση Νικόλαο του Ιωάννη, έναντι ποσού 24.980,00€ πλέον του Φ.Π.Α.».
8. Την υπ' αριθμ. 914/18-05-2026 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Καμίτση Νικολάου του Ιωάννη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, με την οποία η συνολική διάρκειά της ορίστηκε σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της.
9. Την από 15-07-2026 αίτηση του αναδόχου, περί χορήγησης παράτασης της συνολικής διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τις 31-07-2026, διότι λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας.
10. Την υπ' αριθμ. 1313/15-07-2026 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, με την οποία εισηγείται την αποδοχή του υποβληθέντος αιτήματος και την χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής, ήτοι κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Αποφασίζει

Χορηγεί παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 914/18-05-2026 σύμβασης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Καμίτση Νικολάου του Ιωάννη για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου» κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026, διότι:

- α) Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
- β) Λόγω αυξημένης προσέλευσης σκαφών αναψυχής στο λιμένα, δημιουργήθηκαν προβλήματα και προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης δεστρών και κρίκων πρόσδεσης.
- γ) Λαμβάνοντας υπόψη τον όρο του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο *«Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά τις ώρες ελλιμενισμού κρουαζιεροπλοίων και ημεροπλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες στο λιμένα Σκάλας Πάτμου ή στο αγκυροβόλιο έξωθεν αυτού στο νότιο τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ήτοι από την περιοχή «Κονσολάτο» έως την είσοδο του ξενοδοχείου “Σκάλα”»,* καθυστέρησε η εκτέλεση σε αυτό το τμήμα, λόγω αυξημένης προσέλευσης πλοίων των συγκεκριμένων κατηγοριών.
- δ) Υπάρχει σχετική εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α.):

- **Ανάδοχο**
- **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Τσαμπαλάκης
Δήμαρχος Πάτμου