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Αριθµ. Απόφασης  34/2019       Θέµα: «Χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
                                                                του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή 
                                                               “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου”»  
 

Στην Πάτµο, σήµερα την 18η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 399/14-03-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που 

επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και 

λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου 

ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 

γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για 

τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της 

πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                          

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 4. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αναπλ. Μέλος 

2. Ευγενικός Πανάγος 5. Μπαϊράµη Ελένη, Υπολιµενάρχης Πάτµου 

3. Μαύρου Νοµική  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

2. Μακρή Άννα 4. Γιαµαίου Γεωργία 

Αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 5/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 147, µε θέµα: «Προθεσµίες». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2 του Νόµου 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001): «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Την υπ’ αριθµ. 3122.1-Τ54/5355/2018/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (ΦΕΚ 340Β΄/07-02-2018), µε θέµα: «Ορισµός αποφαινοµένων οργάνων για την επίβλεψη της 

µελέτης και την εκτέλεση του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα 

Σκάλας Πάτµου”». 

4) Την υπ’ αριθµ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), µε την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιµένα Σκάλας Πάτµου. 

5) Την υπ’ αριθµ. 35138/Φ. 4.3 ∆.Τ.Ε./18-06-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή 

Κονσολάτο στον λιµένα Σκάλας Πάτµου”, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν.2971/2001» (Α∆Α: 

6ΘΘΚΟΡ1Ι-6Ω2). 

6) Τη µελέτη του έργου: «Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας 

Πάτµου», που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας µας και θεωρήθηκε από τον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύµφωνα µε την οποία ο 

προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

7) Την υπ’ αριθµ. 188/2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Έγκριση 

τροποποιηµένης µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή 

“Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

8) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7326.0004 του προϋπολογισµού τόσο του 2018 όσο και του τρέχοντος έτους 

υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση. 

9) Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2018 και 2019, στο οποίο περιλαµβάνεται το 

ανωτέρω έργο. 

10) Το γεγονός ότι η δαπάνη για το συγκεκριµένο έργο έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 68/2019 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε αριθµό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

11) Την υπ’ αριθµ. 231/2018 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας 

ανάδειξης αναδόχου του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα 

Σκάλας Πάτµου”, µε απευθείας ανάθεση». 

12) Την υπ’ αριθµ. 248/2018 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση του έργου: 

“Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου” στην “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 19.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α.». 

13) Την υπ’ αριθµ. 2586/27-12-2018 εργολαβική σύµβαση. 
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14) Την από 26-02-2019 εµπρόθεσµη αίτηση της αναδόχου εταιρείας του εν θέµατι έργου για χορήγηση 

παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του. 

15) Το υπ’ αριθµ. ΤΤΥΜ∆/2106 εξ./12-03-2019 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών 

∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: 

«Εισήγηση για 1η παράταση εργασιών του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” 

στο λιµένα Σκάλας Πάτµου” του ∆ΛΤ Πάτµου», στο οποίο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να 

χορηγηθεί η παράταση που ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και καταλήγει ως εξής: «Εισηγούµαστε: Την 

χορήγηση 1ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθµιση µικρού µώλου 

στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά 

τριάντα πέντε (35) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι και την 1η Μαΐου 2019, χωρίς κανένα δικαίωµα για την 

ανάδοχο εταιρεία πλην της νόµιµης αναθεώρησης, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητά της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α/08.08.2016)». 

16) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης 

των εργασιών του έργου «Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας 

Πάτµου» µέχρι και την 1 Μαΐου 2019, µε αναθεώρηση και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Νόµου 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2 του 

Νόµου 2971/2001, την υπ’ αριθµ. 3122.1-Τ54/5355/2018/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ’ αριθµ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, την υπ’ αριθµ. 35138/Φ. 4.3 ∆.Τ.Ε./18-06-2018 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, τη µελέτη του έργου: «Αναβάθµιση µικρού µώλου 
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στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου», την υπ’ αριθµ. 188/2018 προηγούµενη Απόφασή 

του, τον προϋπολογισµό και το τεχνικό πρόγραµµα των ετών 2018 και 2019, την υπ’ αριθµ. 68/2019 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τις υπ’ αριθµ. 231/2018 και 248/2018 Αποφάσεις του Προέδρου, την υπ’ 

αριθµ. 2586/27-12-2018 εργολαβική σύµβαση µεταξύ του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου εταιρείας «3Κ 

Τεχνική Α.Ε.», από 26-02-2019  εµπρόθεσµη αίτηση της ανάδοχου εταιρείας, το υπ’ αριθµ. ΤΤΥΜ∆/2106 

εξ./12-03-2019 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 

του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 

Χορηγεί παράταση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναβάθµιση µικρού µώλου στην 

περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου», αναδόχου εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.», κατά τριάντα 

πέντε (35) ηµέρες, ήτοι µέχρι και την 1η Μαΐου 2019, µε αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται 

σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 34/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                          Ευγενικός Πανάγος – Μαύρου Νοµική 
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                        Ματάκιας Εµµανουήλ – Μπαϊράµη Ελένη 
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 19/03/2019 

     
        Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
    Στόικος Γρηγόριος                                                                                    Κάππου Αναστασία 
    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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