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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτμος, 13 Μαΐου 2026 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθμ. πρωτ.: 887                

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

                                                         

Ταχ. Δ/νση: Χώρα –Πάτμος                                                     

Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      

Τηλέφωνο: 2247 3 60329                                                  

e-mail: info@dilitap.gr 

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 50 

 

Θέμα: «Έκπτωση αναδόχου της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου» 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες 

Δημάρχου». 

2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

4. Το άρθρο 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: 

«Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών 

υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην 

περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε 

ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας 

ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών». 

5. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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6. Την ανάγκη προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου, προς αντικατάσταση όμοιων 

που έχουν διαβρωθεί και δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν. 

7. Την υπ’ αριθμ. 101/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας 

ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για 

τον λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

8. Την υπ’ αριθμ. 106/2025 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.”, έναντι ποσού 29.690,00€ πλέον 

του Φ.Π.Α.». 

9. Την υπ’ αριθμ. 1730/24-10-2025 σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.» για 

την ανωτέρω προμήθεια (ΑΔΑΜ: 25SYMV017803541), με την οποία ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 

ορίστηκε σε ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της, χωρίς να 

προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης. 

10. Την υπ’ αριθμ. 11/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

11. Την υπ’ αριθμ. 15/2026 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 448/26-03-2026 Ειδική όχληση της Υπηρεσίας μας προς την «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.», με 

την οποία τέθηκε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την παράδοση των υπό προμήθεια 

κιγκλιδωμάτων στην αποθήκη της Υπηρεσίας μας. 

13. Το υπ’ αριθμ. 01ΜΔΑΠ000142/03-04-2026 Δελτίο Αποστολής, με το οποίο εστάλη μέρος των υπό 

προμήθεια κιγκλιδωμάτων, τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα σε αποθηκευτικό χώρο μεταφορικής 

εταιρείας. 

14. Την υπ’ αριθμ. 961/2025/08-05-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών 

15. Το γεγονός ότι τα υπόλοιπα υπό προμήθεια κιγκλιδώματα δεν έχουν εισέτι φορτωθεί από την 

ανάδοχο εταιρεία 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Κηρύσσει την «Γ.Ι. Παυλής Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 801484303, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ανάδοχο της 

προμήθειας κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου, έκπτωτη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, δεδομένου ότι δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της, 

όπως αυτές προκύπτουν από την αρ. πρωτ. 1730/24-10-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017803541), 

καθώς δεν παρέδωσε το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας μας.  
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Η ανάδοχος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης ενώπιον της Υπηρεσίας μας 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησής της σε αυτήν, 

σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α.):                                                                   Ο Πρόεδρος 

- Ανάδοχο εταιρεία 

- Λιμεναρχείο Πάτμου                                                           

- Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

                                                                                                 Νικήτας Τσαμπαλάκης 

                                                                                                     Δήμαρχος Πάτμου 
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