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Αριθµ. Απόφασης 90/2019               Θέµα: «Χορήγηση τρίµηνης παράτασης στην “Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟ 
                                                                       ΠΑΤΜΟΥ Ι.Κ.Ε.” για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
                                                                       υδατοδροµίου Πάτµου»  
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 13:30 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1104/27-06-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΩΝ στους Λειψούς 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών (ο οποίος 

αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της 

ηµερησίας διατάξεως) 
2. Μαύρου Νοµική 

3. Γιαµαίου Γεωργία 

4. Ευγενικός Πανάγος 

5. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αναπλ. Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 2. Μακρή Άννα 

3. Γαµπιέρης Θεολόγος Αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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α) ο κ. Τσαµπαλάκης Νικήτας, Αναπληρωµατικό Μέλος, ο οποίος δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και 

µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και 

λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

β) ο κ. Πέντες Ελευθέριος, νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Πάτµου 

γ) ο κ. Μπλούκας Σεραφείµ, νεοεκλεγείς ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Πάτµου  

δ) η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο 

υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Την υπ’ αριθµ. 56846/10-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία: «οι αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των 

δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, κατά το διάστηµα του ενός µήνα που προηγείται των 

δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, θα πρέπει να 

λαµβάνονται µε γνώµονα τους περιορισµούς που θέτει η νοµοθεσία για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήµων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 

δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα 

τρέχοντα ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής και εύρυθµης λειτουργίας των νοµικών αυτών προσώπων, 

την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσµίες που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία, 

καθώς και τα θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης». 

3) Το Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4) Το άρθρο 31 του Ν. 4568/2018. 

5) Την υπ’ αριθµ. 96/2014 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση διακήρυξης δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χερσαίου λιµενικού χώρου, 

εντός της Χερσαίας Ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου». 

6) Την υπ’ αριθµ. 128/2014 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση πρακτικού 

διεξαγωγής δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης 

τµήµατος της χερσαίας ζώνης του λιµένα Σκάλας Πάτµου για την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και 

εκµετάλλευση υδατοδροµίου». 

7) Την υπ’ αριθµ. 15/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Συνέχιση συνεργασίας για την 

αδειοδότηση και λειτουργία του υδατοδροµίου Πάτµου µε την “Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.”». 

8) Το από 26-02-2019 έγγραφο της «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µε θέµα: «∆ήλωση Συναίνεσης από 

Υδατοδρόµιο Πάτµου ΙΚΕ». 

9) Το γεγονός ότι οι προβλεπόµενες υποδοµές του υδατοδροµίου Πάτµου (προκατασκευασµένο κτίριο και 

πλωτή προβλήτα) είναι υπό κατασκευή. 
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10) Το από 18-06-2019 έγγραφο της «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µε θέµα: «Αίτηµα τρίµηνης παράτασης 

για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Υδατοδροµίου Πάτµου», µε το οποίο αιτείται τρίµηνη παράταση 

για την ολοκλήρωση κατασκευής του υδατοδροµίου Πάτµου, µε καταληκτική ηµεροµηνία την 11η 

Οκτωβρίου 2019, καθώς και η δεκαετής περίοδος παραχώρησης του υδατοδροµίου Πάτµου σε αυτήν «να 

ξεκινήσει παράλληλα µε την έναρξη πτήσεως υδροπλάνων στην χώρα µας». 

11) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου». 

  Κατόπιν, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα απαιτηθεί πρόσθετο χρονικό διάστηµα  για την έκδοση 

οικοδοµικής άδειας από την Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Καλυµνίων για την τοποθέτηση του 

προκατασκευασµένου οικίσκου του υδατοδροµίου Πάτµου και για το λόγο αυτό πρότεινε να χορηγηθεί η 

αιτούµενη τρίµηνη παράταση για την κατασκευή του υδατοδροµίου Πάτµου. Ωστόσο, αναφορικά µε το 

αίτηµα της παραχωρησιούχου η δεκαετής περίοδος παραχώρησης του υδατοδροµίου Πάτµου να ξεκινήσει 

παράλληλα µε την έναρξη πτήσης υδροπλάνων στη χώρα µας, τόνισε ότι λόγω του γεγονότος ότι 

βρισκόµαστε σε µετεκλογική περίοδο το Σώµα µε τη σηµερινή του σύνθεση κωλύεται να αποφασίσει και 

αυτό θα πρέπει να εξετασθεί µετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης. Στη συνέχεια, κάλεσε 

τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, το άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθµ. 56846/10-11-2010 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το Ν. 2971/2001, το 

άρθρο 31 του Ν. 4568/2018, τις υπ’ αριθµ. 96/2014, 128/2014 και 15/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του, 

τα από 26-02-2019 και 18-06-2019 έγγραφα της «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», το γεγονός ότι οι 

προβλεπόµενες υποδοµές του υδατοδροµίου Πάτµου (προκατασκευασµένο κτίριο και πλωτή προβλήτα) 

είναι υπό κατασκευή, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, 

διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 

1. – Χορηγεί στην «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.» παράταση τριών µηνών, ήτοι έως 11 Οκτωβρίου 2019, 

για την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδατοδροµίου Πάτµου. 

2. – ∆ιαπιστώνει ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 κωλύεται να αποφασίσει επί του 

αιτήµατος της ανωτέρω εταιρείας η δεκαετής περίοδος παραχώρησης του υδατοδροµίου Πάτµου να 

ξεκινήσει παράλληλα µε την έναρξη πτήσεως υδροπλάνων στη χώρα µας και παραπέµπει την εξέτασή του 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας, µε την σύνθεση που θα προκύψει µετά την ανάληψη των 

καθηκόντων των νέων δηµοτικών αρχών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 90/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                             Μαύρου Νοµική – Γιαµαίου Γεωργία – Ευγενικός Πανάγος 
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                           Ματάκιας Εµµανουήλ – Μάγγος Φώτιος  
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                    

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 09/07/2019 

     
        Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
    Στόικος Γρηγόριος                                                                                    Κάππου Αναστασία 
    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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